Desglose de Presupuesto

Proyecto: **luca house**

Fecha base de costos: 12/04/2026

⚠ 1 ítems omitidos (sin APU maestra vinculada)

Costo Directo Total	Materiales	Mano de Obra	Equipos
$6.253.300,98	**$2.792.250,00** 44.7% del total	**$1.176.890,98** 18.8% del total	**$1.884.160,00** 30.1% del total

TAREA / APU	CANT.	MAT/U	MO/U	EQ/U	COSTO/U	TOTAL	% PPTO
Limpieza de terreno con retiro de suelo vegetal 02T-001	200	$0,00	$4,41	$7.780,00	$7.784,41	**$1.556.882,46**	24.9%
Excavacion de bases . 03M-001	25	$55.500,00	$35,30	$3.100,00	$58.635,30	**$1.465.882,45**	23.4%
MAMPOSTERIA T2001	75	$11.130,00	$8.013,60	$0,00	$19.143,60	**$1.435.770,00**	23.0%
Mamposteria 0,18m 06M-001	50	$11.130,00	$11.448,00	$1.550,00	$24.128,00	**$1.206.400,00**	19.3%
CASILLA HABITABLE T1001	1	$13.500,00	$0,00	$0,00	$413.500,00	**$413.500,00**	6.6%
Excavacion manual de zanjas 03M-002	52	$0,00	$29,42	$3.100,00	$3.129,42	**$162.729,58**	2.6%
EXCAVACION DE POZOS 03M-003	8	$0,00	$22,06	$1.495,00	$1.517,06	**$12.136,49**	0.2%
TOTAL COSTO DIRECTO		**$2.792.250,00**	**$1.176.890,98**	**$1.884.160,00**	—	**$6.253.300,98**	**100%**